



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



20 -20



MIUR

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 18/05/2015

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" dell'istituto SCUOLA MEDIA DI VIA NOVOLI – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.-

DITTA AFFIDATARIA: Impresa FANULI s.r.l. via GROTTELLA ESTERNA snc 73043 Copertino (LECCE) -
Ribasso del 11,888%;

IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE: € 220.724,75 oltre a € 2.495,24 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto complessivo di € 223.219,99;

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determina Dirigenziale n. 67 del 16.10.2014;

CONTRATTO D'APPALTO registrato a Lecce il 14.01.2015 n. 65 serie 3.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D. S. Monti Anna Maria

Fanuli
Amministratore Unico
Maurizio Fanuli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Maria MONTI)

Contratto in data 16/12/2014 registrato a Lecce serie 3 in data 14/01/2015 al n.
65 di euro 223 219.99

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	253 000,00
Data Consegna:	24/02/2015	Importo per la Sicurezza:	2 495,24
Data Inizio Lavori:	24/02/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Data Utile per Ultimazione:	23/07/2015	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Anticipazione:	0,00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___		

Comune di Campi Salentina
Provincia di Lecce


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 18/05/2015

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI SICUREZZA, IGIENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO-SAN POMPILIO MARIA PIRROTTI-BANDO 7667-15/06/2010-FESR II (C)

COMMITTENTE: Istituto Comprensivo Campi Salentina (LE).-

IMPRESA: Fanuli s.r.l.



ISTITUTO COMPRESIVO
SCOLASTICO
CAMPI SALENTINA

Contratto in data 16/12/2014 registrato a Lecce serie 3 in data 14/01/2015 al n. 65 di euro 223 219.99



Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	253 000.00
Data Consegna:	24/02/2015	Importo per la Sicurezza:	2 495.24
Data Inizio Lavori:	24/02/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Data Utile per Ultimazione:	23/07/2015	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Anticipazione:	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 223'219,99 - 100%)				
1 001.001.001	C1-INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - C1-INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - C1-INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	SOMMANO % aliquote	34,080	90'997,10 (40,765659 0254%)	31'011,81 (13,8929358432 %)
2 002.002.002	C2-INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - C2-INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - C2-INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SOMMANO % aliquote	25,140	75'072,58 (33,631656 3763%)	18'873,25 (8,4549999308%)
3 003.003.003	C3-INTERVENTI PER L'ATTRATTIVITA' DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - C3-INTERVENTI PER L'ATTRATTIVITA' DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - C3-INTERVENTI PER L'ATTRATTIVITA' DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	SOMMANO % aliquote	5,210	12'754,73 (5,7139730 183%)	664,52 (0,2976973523%)
4 006.006.006	TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI SPECIALI DI RISULTA - TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI SPECIALI DI RISULTA - TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI SPECIALI DI RISULTA	SOMMANO % aliquote	95,000	998,01 (0,4470970 543%)	948,11 (0,4247424256%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				51'497,69 (23,0703755519 %)
	T O T A L E euro				51'497,69
	A R I P O R T A R E				


 Amministratore
 Maurizio

DIRIGENTE SCOLASTICO
 Anna Maria MONTI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 575,66</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		51'497,69 (23,0703755519 %)	51'497,69 51'497,69
	<p>CAMPI SALENTINA (LE), 18/05/2015</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Fanuli s.r.l.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fanuli s.r.l.</i> Amministratore Unico Maurizio Fanuli</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Antonio DI GREGORIO</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Anna Maria MONTI)</p>  			
	A RIPORTARE			